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Projektnamn  Modellering och identifiering av helikopterdynamik 
Beställare  Christian Lundquist, ISY 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Ola Härkegård, Christian Lundquist 
Projekttid  Läsperiod 3-4, vårterminen 2008. Klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där projektets genomförande och resultat 

beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• En demofilm som skall publiceras på Youtube (www.youtube.com)
  

Parter  Kund: Ola Härkegård, Saab AB 

http://www.youtube.com/
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Beställare: Christian Lundquist, Avdelningen för reglerteknik vid 
LiTH 
Handledare: David Törnqvist, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH, 
Ola Härkegård, Saab AB 
Examinator: Daniel Axehill, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH 
Projektgrupp: 6-8 studenter 

Projekts syfte  På Saab Aerosystems pågår just nu utvecklingen av Skeldar V-150, en 
obemannad helikopter avsedd för militär spaning. Då helikoptrar är ett 
nytt teknikområde för Saab syftar detta projekt till att ge ökad kunskap 
och förståelse för en helikopter ur ett reglertekniskt perspektiv. 
 
I projektet skall helikopterdynamiken modelleras för att i senare 
projekt kunna användas i arbetet att ta fram regulatorer. En stor del av 
projektet kommer att ägnas åt att ta fram lämpliga mätningar och 
flygmanövrar för att skatta helikopterns dynamik, s.k. 
experimentdesign. 
 

Projekts mål och 
effekt 

 I projektet ingår att: 
 

• Mätutrusta helikoptern för datainsamling 
• Ta fram lämpliga flygmanövrar i identifieringssyfte 
• Utföra flygprov 
• Skatta dynamisk helikoptermodell från insamlade data 

o Modellera samband mellan servoposition samt mätdata, 
dvs acceleration, vinkelhastighet, jordmagnetfält, 
statiskt tryck och position. 

 
I mån av tid ingår även att: 
 

• Jämföra black box-identifiering med identifiering av fysikalisk 
modell 

• Implementera framtagen modell i realtidssimulator 
• Modellera varvtalsdynamiken 

 
Bakgrund –   Mettler, B. Identification Modeling and Characteristics of Miniature 
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samt referenser 
till andra projekt 
eller dokument 

Rotorcraft, Cluver, 2003, ISBN: 1-4020-7228-7  

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• föredrag där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda 
 
Vid BP6, d.v.s. vid projektkonferensen, ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
• demofilm 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 

Projektdeltagare  Önskade kompetenser:  
Reglertekniska kunskaper, signalbehandling, LIPS projektstyrning, 
modellering samt erfarenhet av Matlab.  
Specifikt söks personer med intresse och kompetens inom följande 
områden: 
 



 Modellering av helikopterdynamik LiTH 

 
 Projektdirektiv 
Christian Lundquist 2007-12-03 Sida 4 
 

Dokumenthistorik 
Version nr Datum  Beskrivning Sign 
Version 0.1  071126  Utkast Lu 
Version 0.2 071128  Anpassning efter möte Härkegård/Törnqvist/Lundquist Lu 
Version 0.3 071129  Kommentarer Ola Härkegård Lu 
Version 1.0 071203  Kommentarer Daniel Axehill Lu 

 
 

Regelerteknisk Projektkurs   
Christian Lundquist lundquist@isy.liu.se  

Projektdirektiv Saab_2008_v1.0 
   

LIPs 

• Praktiskt elektronikbygge 
• Flygmekanik 
• Modellbygge och systemidentifiering 
• Radiostyrd modellflygning 

 
Kontakter  Saab AB: 

Ola Härkegård, ola.harkegard@saabgroup.se, 013-183192 (kund och 
handledare) 
ISY: 
Christian Lundquist, lundquist@isy.liu.se, 013-282048 (beställare)  
David Törnqvist, tornqvist@isy.liu.se , 013-281882 (handledare) 

Införandebeslut  Tas av beställare eller handledare vid BP2 
Inköpsansvar  Nödvändiga resurser tillhandahålls av ISY – Reglerteknik. 

2 st bärbar dator utlånas från ISY – Reglerteknik. 
Kostnader  • 200 timmar per projektmedlem 

ISY: 
• Handledningstid: 15 timmar 
• Arbetsplats: Del i projektrum 
Saab AB: 
• Handledningstid: 50 timmar 
• Arbetsplats: Tillfällig arbetsyta möjlig 
• Utrustning och material: Allt som Saab anser vara nödvändigt för 

projektets genomförande. 
Finansiering/ 
Kostnadsställe 
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