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Projektnamn  Autonom bandvagn 
Beställare  Jonas Callmer, ISY 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Pelle Carlbom, Jonas Callmer 
Projekttid  Läsperiod 1-2, HT 2009. Projektet klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera på Youtube. 

Parter  Kund: Pelle Carlbom, Saab Bofors Dynamics 
Examinator/Beställare: Jonas Callmer, Avdelningen för reglerteknik 
vid LiTH 
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Projektgrupp: 6-8 studenter 
   
Projekts syfte  Den terränggående bandvagnsplattformen ”Mobile Scout” ska utrustas 

med motorreglering för framdrivningen och ska styras trådlöst av en 
operatör från en master laptop. Projektet är en fortsättning på CDIO-
projektet Mobile Scout från VT09. 

Projekts mål och 
effekt 

 Bandvagnen ska kunna framföras längs en bana. Grundläggande krav 
är att fordonet kan fjärrstyras runt banan från en master laptop. Den 
ska även kunna följa en fördefinierad brytpunktsbana där endast farten 
ställs ut av operatören. Krav på högre nivå är att bandvagnen ska 
kunna följa en fördefinierad brytpunktsbana specificerad av globala 
GPS-koordinater. Motorreglering och styrning återkopplas med 
hjulodometrar. 

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• presentation där det visas att kraven i kravspecifikationen är 

uppfyllda 
 
Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
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• film att publicera 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 
Statusrapporten skall även skickas till kunden. 

Projektdeltagare  Projektroller som måste finnas i projektet: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Gruppens samlade förkunskap skall inbegripa  
• Reglerteknik och signalbehandling 
• Programmering, programvaruarkitektur och programvarutveckling 
• Minst två personer i gruppen bör ha kunskap om och intresse för 

datorhårdvara. 
Tystnadsförbindelse. 
 
 

Kontakter  ISY: 
Jonas Callmer, callmer@isy.liu.se, 013-282306 (beställare) 
Karl Granström, karl@isy.liu.se, 013-282803 (handledare) 
 
Saab Bofors Dynamics: 
Pelle Carlbom, Pelle.Carlbom@saabgroup.com, 013-186213 (kund, 
handledare) 
Torbjörn Crona, Torbjorn.Crona@saabgroup.com 013-186642 
(handledare) 
Johan Bejeryd, johan.bejeryd@saabgroup.com (handledare) 

   
Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2 
Inköpsansvar  All nödvändig utrustning och programvara tillhandahålls av Saab 

Bofors Dynamics 
   
   

mailto:Torbjorn.Crona@saabgroup.com�
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Kostnader  ISY: 
• Handledningstid: 30 timmar 
• 1 rum med 2 datorer 
Saab Bofors Dynamics: 
• Handledningstid: 50 timmar 
• 2 datorer 
• Utrustning och material: Allt som Saab anser vara nödvändigt för 

projektets genomförande. 
Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 Saab Bofors Dynamics 

 


