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Projektnamn  Mobile Scout 
Beställare  David Törnqvist, ISY 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Pelle Carlbom, David Törnqvist 
Projekttid  Läsperiod 3-4, VT 2009. Projektet klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera på Youtube. 

Parter  Kund: Pelle Carlbom Saab Bofors Dynamics 
Examinator/Beställare: David Törnqvist, Avdelningen för reglerteknik 
vid LiTH 
Projektgrupp: 9 studenter 
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Projekts syfte  Ni skall göra en terränggående robot ”Mobile Scout” som skall styras 
trådlöst från en laptop ”Master” av en operatör, Roboten skall skicka 
information om sitt läge, sin status, samt bilder av omgivningen till 
Master. 
 

Projekts mål och 
effekt 

 Projektets mål är att fordonen skall kunna utföra följande uppgift: 
 
Systemet ska bestå av två delar ”Mobile Scout” och Master. ”Mobile 
Scout” ska vara ett terränggående fordon utrustat med kamera och 
GPS (IMU). ”Mobile Scout” ska styras av operatör från 
kommandostationen ”Mapping Master”. ”Mobile Scout” samlar in 
bilder, GPS-taggar dem, och skickar dem till ”Mapping Master”. 
”Mobile Scout” ska klara viss autonomi, till exempel klara 
brytpunktsnavigering. 
 
Arbetet ni gör kan delas in i några olika delområden 
• Mjukvaru- design 
• Hårdvara samt integration 
• Modellering  
• Navigering 
 
För mer information, se separat underlag från Saab Bofors Dynamics. 
 

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
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• föredrag där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda 
 
Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 

Projektdeltagare  Projektroller som måste finnas i projektet: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Gruppens samlade förkunskap skall inbegripa  
• reglerteknik och signalbehandling 
• programmering, programvaruarkitektur och programvarutveckling 
• minst två personer i gruppen bör ha kunskap om och intresse för 

datorhårdvara. 
Tystnadsförbindelse. 
 

Kontakter  ISY: 
David Törnqvist, tornqvist@isy.liu.se, 013-281882 
(examinator/beställare) 
Karl Granström, karl@isy.liu.se, 013-282803 (handledare) 
Saab Bofors Dynamics: 
Pelle Carlbom, Pelle.Carlbom@dynamics.saab.se, 013-186213 (kund, 
handledare) 
Torbjörn Crona, 013-186213 (handledare) 
Johan Bejeryd, johan.bejeryd@saabgroup.com (handledare) 

   
Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2 
Inköpsansvar  All nödvändig utrustning och programvara tillhandahålls av Saab 

Bofors Dynamics 
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Kostnader  ISY: 

• Handledningstid: 10 timmar 
Saab Bofors Dynamics: 
• Handledningstid: 50 timmar 
• Arbetsplats: 2 arbetsplatser och 2 datorer 
• Utrustning och material: Allt som Saab anser vara nödvändigt för 

projektets genomförande. 
Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 Saab Bofors Dynamics 

 


