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Projektnamn  Segway 
Beställare  Patrik Axelsson, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Patrik Axelsson, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH 
Projekttid  Läsperiod 1-2, HT 2010. Projektet klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera på Youtube. 

Parter  Kund/ Examinator: David Törnqvist, Avdelningen för reglerteknik vid 
LiTH 
Beställare: Patrik Axelsson, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH  
Projektgrupp: 6-8 studenter 
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Projekts syfte  Reglera en segway som är byggd i Lego Mindstorms. Den ska bland 
annat kunna hållas stående upprätt, följa en referensbana samt styras 
manuellt. 

Projekts mål och 
effekt 

 Följande punkter ska uppfyllas: 
• Syntes, implementering och utvärdering av minst två olika 

regulator-strukturer för att hålla roboten stående upprätt. 
• Följa en linje på golvet. 
• Följa en hand. 
• Undvika hinder, t.ex. väggar. 
• Undvika att köra ner från t.ex. ett bord. 
• Styras manuellt med hjälp av Bluetooth 
Det är valfritt att implementera regulatorerna m.m. i NXC (Not 
eXactly C), som är ett programmeringsspråk för Lego Mindstorms, 
eller med hjälp av Simulink, där det finns en toolbox med gränssnitt 
mot Lego Mindstorms samt en kompilator för att överföra modellerna 
till kod. Vid projektets start finns tillgång till färdiga Simulink-
modeller för att reglera roboten med en enkel regulator. Dessa 
modeller kan utgås från när de egna regulatorerna ska implementeras.  

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• presentation där det visas att kraven i kravspecifikationen är 

uppfyllda 
 



 Segway LiTH 

 
 Projektdirektiv 
Patrik Axelsson 2010-08-16 Sida 3 
 

Dokumenthistorik 
Version nr Datum  Beskrivning Sign 
Version 1.0 100816   PA 
Version 0.2 100816  Uppdateringar efter önskemål från examinatorn. PA 
Version 0.1  100814  Utkast  PA 

Reglerteknisk Projektkurs   
Patrik Axelsson axelsson@isy.liu.se ChrKr 

Projektdirektiv10_Segway.doc 
  CKr 

LIPs 

Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 
Statusrapporten skall även skickas till kunden. 

Projektdeltagare  Projektroller som måste finnas i projektet: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Gruppens samlade förkunskap skall inbegripa:  
• Reglerteknik och signalbehandling 
• Programmering 
• Matlab och Simulink 
 

Kontakter  ISY: 
Patrik Axelsson, axelsson@isy.liu.se, 013-284474 (beställare) 
Ylva Jung, ylvju@isy.liu.se, 013-284474 (handledare) 

   
Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2 
Inköpsansvar  All nödvändig utrustning och programvara tillhandahålls av ISY. En 

Bluetooth-enhet införskaffas efter förslag från projektgruppen.  
   
Kostnader  ISY: 

• Handledningstid: 30 timmar 
• Del i rum med 2 datorer 

Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 ISY, Linköpings universitet 

 


