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Projektnamn  Minröjningsbandvagn 
Beställare  Jonas Callmer, ISY 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Torbjörn Crona, Jonas Callmer 
Projekttid  Läsperiod 1-2, HT 2012. Projektet klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
•  kravspecifikation 
•  enkel systemskiss 
•  projektplan med aktivitetslista 
•  översiktlig tidplan 
•  enkel testplan 
•  designspecifikation 
•  testprotokoll 
•  mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
•  tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
•  protokoll över beslutspunkter 
•  användarhandledning 
•  dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
•  efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera på Youtube. 
• installationsguide för sensorplattformens dator 

Parter  Kund: Torbjörn Crona, Saab Bofors Dynamics 
Beställare: Jonas Callmer, Avdelningen för reglerteknik vid LiTH 
Projektgrupp: 6-8 studenter 

   
Projektets 
bakgrund och 

 Minröjning är en mycket farlig och därför mycket tidskrävande 
process. Minor drabbar ofta civila långt efter att kriget är avslutat så att 
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syfte kunna rensa ett område från minor är därför ett stort steg mot att 
normalisera livet för befolkningen. För att minska risken för 
minröjaren kan robotar användas under processen. 
 
Syftet med projektet är därför att producera en automatiserad 
mindetektor. Som plattform används en bandvagn utrustad med olika 
sensorer. Ett specificerat område ska kunna sökas av och de 
detekterade minorna ska positionsbestämmas med så hög precision 
som möjligt för att underlätta senare destruktion. 

Projekts mål och 
effekt 

 Målet med projektet är att  
• Utveckla en sökalgoritm som säkerställer att samtliga 

passerbara områden inom ett specificerat område avsöks. 
• Utveckla ett positioneringssystem som med hög precision anger 

bandvagnens position. 
• Detektera minor och med hög precision ange dessas positioner. 
• Detektera icke farbara områden och markera dessa åt 

operatören. 
 
Sensorplattformen är en liten bandvagn med GPS, IMU, 
magnetometer, bandsensorer samt ultraljudssensor som trådlöst kan 
styras från en PC. Bandvagnens position bestäms förslagsvis genom 
fusionering av data från GPS, IMU, magnetometer och bandsensorer.  
 
Ett område av storleksordningen 100 x 100 m ska kunna sökas av. God 
GPS-täckning av hela området ska inte vara nödvändigt och kommer 
inte att kunna säkerställas i ett operativt skede. 
 
Minorna kommer i projektet att markeras med magneter. 
 

Projektets 
långsiktiga mål 

 Projektets långsiktiga effektmål är att skapa en autonom 
mindetektionsplattform som ska kunna söka av stora landområden efter 
minor. Sensorplattformen kan exempelvis vara utrustad med 
elektronisk näsa, markpenetrerande radar och liknande för att detektera 
alla former av minor. Även utrustning för att förstöra minor såsom 
sprängmedel kan ingå i en framtida operativ version. 
 
Dock, för att kunna fastslå att ett område har blivit avsökt och rensat 
måste man först och främst med hög noggrannhet kunna säkerställa att 
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roboten har varit överallt, vilket är huvudsyftet med detta projekt. 
 
Delleveranser 

  
BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• presentation där det visas att kraven i kravspecifikationen är 

uppfyllda 
 
Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera 
• installationsguide 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 
Statusrapporten skall även skickas till kunden. 

Projektdeltagare  Projektroller som måste finnas i projektet: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Gruppens samlade förkunskap skall inbegripa  
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• Reglerteknik och signalbehandling 
• Programmering, programvaruarkitektur och programvaruutveckling 
• Minst två personer i gruppen bör ha kunskap om och intresse för 

datorhårdvara. 
 
Tystnadsförbindelse är ett krav. 
 

Kontakter  ISY: 
Jonas Callmer, callmer@isy.liu.se, 013-28 40 58 (beställare) 
Johan Dahlin, johan.dahlin@isy.liu.se, 013-28 23 06(handledare) 
 
Saab Bofors Dynamics: 
Torbjörn Crona, torbjorn.crona@saabgroup.com (kund) 
Björn Johansson, Carl Nordheim, Stefan Thorstenson (handledare) 

   
Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2 
Inköpsansvar  All nödvändig utrustning och programvara tillhandahålls av Saab 

Bofors Dynamics. 
   
   
Kostnader  ISY: 

• Handledningstid: 40 timmar 
• 1 rum med 2 datorer 
Saab Bofors Dynamics: 
• Handledningstid: 50 timmar 
• 2 datorer 
• Utrustning och material: Allt som Saab anser vara nödvändigt för 

projektets genomförande. 
Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 Saab Bofors Dynamics 

 


