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Projektnamn  Positionsreglering av hydraulisk koppling 

Kund  Scania AB (Erik Höckerdal, Joakim Sommansson) 
Beställare  Fordonssystem (Andreas Thomasson) 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Andreas Thomasson 
Projekttid  Läsperiod 1-2, HT 2017. Projektet klart senast vid projektkonferensen. 
Rapportering  Löpande rapportering: 

 Varje vecka ska tid rapporteras per person och aktivitet 
 Statusrapport ska avlämnas med tidsrapport 

LIPS-dokument: 
 Kravspecifikation 
 Enkel systemskiss 
 Projektplan med aktivitetslista 
 Översiktlig tidsplan 
 Enkel testplan 
 Designspecifikation 
 Testprotokoll 
 Mötesprotokoll med enkel statusrapportering 
 Protokoll över beslutspunkter 
 Användarhandledning 
 Dokumentation av projektresultaten i form av en teknisk 

rapport 
 Efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid. 

Slutrapportering: 
 Poster 
 Muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
 Hemsida som beskriver projektet 
 Film där projektet presenteras på YouTube med avdelningens 

logo. Filmen ska granskas av beställare innan publicering, tänk 
på upphovsrättslagen! 

Beslut om filformat som används i rapporteringen tas i samråd med 
beställaren (lämpligen .doc/.docx samt .xls/.xlsx för tidsrapporter). 

Parter  Kund: Scania AB, Erik Höckerdal, Joakim Sommansson 
Beställare: Fordonssystem, Andreas Thomasson  
Kontaktperson hos beställare: Andreas Thomasson / Kristoffer Ekberg 
Examinator: Daniel Axehill 
Projektgrupp: 6-9 studenter 

Projekts syfte  Syftet med projektet är att utveckla regulatorer för en hydraulisk 
styrning av kopplingen till växellådan för tunga lastbilar och jämföra 
dess prestanda och robusthet med dagens elektrohydrauliska styrning 
och konkurrerande pneumatiska styrningar. För att reglerbarheten ska 
uppnå en hög prestanda måste även hydraulsystemet och dess ingående 
komponenter dimensioneras.   
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Projekts mål 
och effekt 

 Målsättningen med projektet är att ta fram noggrann och robust 
positionsreglering av kopplingen. Problem som måste hanteras: 

- Olinjär kopplingskaraktäristik 
- Dimensionering av oljeflöde, -tryck, ventiler, strypningar och 

volymer. 
- Val av ventiler 
- Utveckling av styrning på t.ex. Arduino eller liknande plattform 

med stöd för ett par PWM utgångar samt analoga ingångar 
- Intelligent kompensering för variationer i ventilöppningstider, 

temperaturpåverkan och övriga toleranser i systemet 

Bakgrund – 
samt referenser 
till andra projekt 
eller dokument 

 Kopplingen används för att överföra moment mellan motor och 
växellåda. Vid normal körning är den stängd och allt moment som 
produceras av motorn överförs till växellådan. I samband med 
ivägkörning, växling och rangering används kopplingen för att styra 
överfört moment mellan motor och växellåda. I dessa situationer är 
kopplingen delvis öppen och man har en hastighetsskillnad mellan 
motor och växellåda och det överförda momentet styrs av normalkraften 
mellan kopplingens båda lameller.  Normalkraften i sin tur styrs i 
huvudsak av kopplingens position. Alltså, för att minimera alstrandet av 
höga temperaturer (högt överfört moment i slirande koppling) och 
erhålla snabb och komfortabel momentreglering behövs en snabb, 
noggrann och robust positionsreglering av kopplingen. 
 
I dagens växellådsstyrning används både pneumatik och elektro-
hydraulik för manövrering. Kopplingen styrs elektrohydrauliskt där 
hydrauliken används som en utväxling av kraft samt slitagejustering. Av 
flera anledningar önskar man göra sig fri från pneumatik, samt minska 
på kraftiga kortvariga effektuttag från elsystem. Då är en möjlig lösning 
hydraulik. För att erhålla robusthet så är en On/Off ventillösning att 
föredra.  

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 

 kravspecifikation 
 projektplan inklusive tidsplan 
 systemskiss 
 

Vid BP3 ska följande levereras: 
 designspecifikation 
 testplan 

 
Vid BP5 ska följande levereras: 

 all funktionalitet 
 testprotokoll 
 användarhandledning 
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 presentation där det visas att kraven i kravspecifikationen är 
uppfyllda 

 
Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 

 teknisk rapport 
 efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 posterpresentation 
 hemsida som beskriver projektet 
 projektfilm 

 
Dessutom ska tids- och statusrapporter lämnas till beställaren 
fortlöpande varje vecka. 

Projektdeltagare  Projektledare, kvalitetsansvarig och dokumentansvarig, övriga enligt 
projektplan. 

Kontakter  Kund: Erik Höckerdal, Joakim Sommansson (Scania AB) 
Beställare: Andreas Thomasson 
Handledare: Kristoffer Ekberg 

Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2. 

Inköpsansvar  All nödvändig utrustning tillhandahålls av ISY/FS eller av industriella 
samarbetspartners. 

Driftansvar  Driftansvar för hydraulrigg till växellåda/koppling: ISY/FS/Scania. 
 

Kostnader  Handledningstid för projektgrupp: 
40h handledning hydraulrigg till växellåda/koppling 
40h övrig handledning.  

Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 ISY/FS 
 

Arbetstid  Varje projektmedlem skall spendera 240 timmar på projektet. 

Resurser  Datorresurser och hårdvara tillhandahålls av fordonssystem. 
Arbetsplats i Visionens projektrum. 

Speciella krav  Sekretessavtal som reglerar besök vid och information från industrin. 
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Dokumenthistorik 

Version nr Datum  Beskrivning Sign 

V0.1 2017-07-07  Första utkast till projektdirektivet AT 

V0.2 2017-07-11  Ytterligare beskrivning från Kund EHC 
V0.3 2017-07-12  Mindre justeringar AT 
V1.0 2017-08-23  Uppdaterat med Kristoffer Ekberg som handledare och arbetsplats i Visionen.  AT 
     

 


