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Projektnamn  Akustisk styrning av övervakningskamera 
Beställare  André Bittencourt, (ISY) 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Maria Andersson (FOI), André Bittencourt (ISY)  
Projekttid  240h/student. 
Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka ska tid rapporteras per person och 

aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där genomförande och resultat beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• film att publicera på Youtube. 

Parter  Kund: Maria Andersson (FOI), 
Beställare: André Bittencourt (ISY) 
Examinator: David Törnqvist (ISY) 
Projektgrupp: 6-8 studenter 

Projekts syfte  Projektet går ut på att utforma, bygga och demonstrera ett system där 
en styrbar övervakningskamera med hjälp av utspridda mikrofoner och 
beräkningsalgoritmer följer ett akustiskt mål. 

Projekts mål och 
effekt 

 Projektmålet är att kameran ska ge högupplöst video på ett fritt rörligt 
akustiskt mål. Det akustiska målet ska alltså fylla en stor del av 
kamerans synfält. 
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• Systemet ska vara modulärt och integrerat över TCP/IP. 

Datainsamling och styrning ska koordineras av en central 
server.  Utformingen ska medge att sensorer, ställdon och 
signalbehandling utgör separata moduler.  Design av 
integrationsprotokoll och server är en viktig deluppgift i 
projektet. 

• Systemet ska stödja märkning av tid och osäkerhet av mätdata. 
Systemet ska även hantera geografiskt utspridda sensorer och 
kameror/ställdon med geodetisk positionsangivelse (latitud, 
longitud).  

• Utnyttjande av färdiga programvarumoduler uppmuntras, men 
förutsätter att licenserna tillåter fortsatt utveckling och 
användning av det utvecklade systemet även efter kursens slut. 
 

Effektmålet är ett effektivt, distribuerad och flexibelt sensornätverk 
som tillåter integration av både sensorer och ställdon. Sensornätverket 
ska vara designat för att hantera sensorpositioner, tidssynkronisering, 
och andra aspekter som är nödvändiga för att klara av realtidsstyrning i 
nätverk.  

Bakgrund –  
samt referenser 
till andra projekt 
eller dokument 

 Utmaningen ligger i att samla in och bearbeta informationen från 
mikrofonerna och eventuellt andra sensorer så snabbt och effektivt att 
kameran hänger med målets rörelser. En storskalig tillämpning av 
tekniken skulle kunna vara att övervaka flygplan och andra akustiska 
källor på en flygplats med hjälp av mikrofoner utspridda över ett flera 
kilometer stort område. I projektet kan man dock nöja sig med 
betydligt mindre skala, till exempel att följa en radiostyrd bil i 
inomhusmiljö. Troligtvis måste man då välja en artificiell ljudkälla, 
förslagsvis lämpligt utformat ljud uppspelat i en mobiltelefon. En 
välkänd och i projektet lovande metod för att loklisera ljudkällor är att 
utnyttja kunskap om ljudets utberedningshastighet och med hjälp av 
synkroniserade mikrofoner använda gångtidsskillnaden för att skatta 
avstånd och målkoordinater (TDOA). Egna idéer och innovativa 
lösningar på problemet uppmuntras dock.  
 

Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 
följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
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Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• föredrag där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda 
 
Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 

 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 

Projektdeltagare  Projektroller som måste finnas i projektet: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Gruppens samlade förkunskap skall inbegripa  
•  modellbygge, reglering och simulering 
 
Tystnadsförbindelse kommer att behövas. 

Kontakter  ISY: 
André Bittencourt, andrecb@isy.liu.se (beställare) 
Michael Roth, roth@isy.liu.se (handledare) 
 
FOI: 
Maria Andersson, maria.andersson@foi.se (kund) 

   
Införandebeslut  Tas av beställare vid BP2 
Inköpsansvar  Serverdator och nätverkskomponenter finns att tillgå på FOI liksom 

mikrofoner och ljudkort med åtta kanaler.  Efter behov även ett 
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begränsat antal smartphones lite enklare snitt. Två bärbara datorer för 
programutveckling etc. lånas ut av universitetet 

   
Kostnader  ISY: 

• Handledningstid: 30 timmar 
• Arbetsplatser på ISY 

 Utrustning och material: sensorer och datorer. 
FOI: 
• Handledningstid: 40 timmar 

Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 ISY, Linköpings universitet/1933 

 


